

Phụ lục 01

Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng tại xã Uy Nỗ, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của UBND Thành phố)

- 1. Dự án:** Xây dựng nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng.
- 2. Bên mời thầu:** UBND huyện Đông Anh.
- 3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:** Đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
- 4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư:** Quý III/2025.

STT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (theo thực tế)		Số ngày chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Lập hồ sơ mời thầu	20	20				
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	20	40				
3	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	05	45				
4	Đánh giá hồ sơ dự thầu	20	65				
5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	20	85				
6	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05	90				
7	Đăng tải thông tin và gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05	95				
8	Các hoạt động khác (đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng,...)	15	110				

Ghi chú:

- Cột (5), (6), (7), (8): Bên mời thầu có trách nhiệm cập nhật thời gian thực hiện thực tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình UBND Thành phố phê duyệt các nội dung đấu thầu để theo dõi tiến độ.
- Trong quá trình triển khai, các đơn vị có liên quan tiếp tục chủ động rút gọn thời gian xử lý, đảm bảo phù hợp chỉ đạo của UBND Thành phố (Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19/3/2025 của UBND Thành phố) và quy định của pháp luật.

